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Délai de livraison: 10 semaines dès réception de votre commande

Formation sur le système de télégestion Iterra
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Romande Energie - Pose compteurs et la télécomande éclairage public

Réception fin des travaux EP
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Pose, raccodement et mise en service système de télégestion 
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Livraison des luminaires & système de télégestion                                                       
Date de livraison a confirmer

Formation sur le système de télégestion Iterra

Mise en service système de télégestion Iterra
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Séance de coordination

Début des travaux GC  Tableau EP Le Fochau

Réception fin des travaux GC

Installation de chantier & Sécuriser la zone des travaux

Duvoisin-Groux 2026
Planning EP

17 1854 12 132 3

Montage des nouveaux tableau EP                                                                                     
Le Fochau - Pont de I'Etang - Route de la Fontaine

Début des travaux GC  Tableau EP Pont de I'Etang

Début des travaux GC  Tableau EP Route de la Fontaine

Commande matériel selon offre n°25-01659                                                                                
Passage au LED avec télégestion

Montage des nouveaux luminaires et rétrofit lanternes existantes

14 15 16

Version : 1

Séance de coordination

Réception fin des travaux GC

Réception fin des travaux EP

Date : 31.10.2025

Raccordement câbles existants au nouveaux tableau EP

Séance de coordination

Réception et stockage des luminaires & système de télégestion

Réalisation des AI et IAT pour demande pose de compteur auprès
du GRD

Contrôle OIBT 

Réception fin des travaux GC
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